

■工事のお知らせ（お台場海浜公園水中スクリーン設置撤去工事）

東京都港区台場一丁目地先（お台場海浜公園）におきまして、東京オリンピック・パラリンピックのトライアスロン及びマラソンスイミングの競技に伴い、水中スクリーンの設置・撤去作業を行うことになりました。


工事期間中、安全に工事を進めて参ります。また、2021年6月21日～2021年9月19日はお台場海浜公園を閉鎖致します。皆様方のご理解とご協力を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

ご質問、ご不明な点がございましたら下記「受注者」へご連絡をお願いします。

- 1. 工 事 件 名** お台場海浜公園水中スクリーン設置撤去工事
- 2. 工 事 場 所** 東京都港区台場一丁目地先
- 3. 工 事 期 間** 2019年10月29日～2021年11月30日まで
- 4. 工 事 内 容** 本工事は、お台場海浜公園水域で行われる東京オリンピック・パラリンピック大会種目であるトライアスロン及びマラソンスイミングの競技実施に当たり、良好な水質の競技会場を確保するため、大腸菌類の競技会場への流入低減に効果がある水中スクリーンを設置するとともに大会期間中の保守管理及び本大会終了後の撤去を実施するものである。
- 5. 工 事 概 要**

(1) 土のう製作・設置撤去工 一式	(4) 水中スクリーン保守点検工 一式
(2) 水中スクリーン設置撤去工 一式	(5) 水中スクリーン浮沈作業 一式
(3) シンカーブロック製作・設置撤去工 一式	(6) 仮設工 一式
- 6. 発 注 者** 公益財団法人 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会
（技術支援）東京都港湾局 東京港建設事務所 港湾整備課（道路整備担当）
施設工事担当：高島・松永 TEL：03-5500-3223
- 7. 受 注 者** 五洋建設株式会社 有明工事事務所 担当者：吉田
TEL：03-5534-6830 FAX：03-5534-6831

施工位置図




7. 工 程 表


工種・内訳	全体計画工程表(土のう・スクリーン設置撤去)												
	2019年		2020年		2021年								
	11月	12月	1~4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
① 工事契約・工期	10月28日契約			20/5/7~21/2/28	10/20/31	10/20/31	10/20/31	10/20/31	10/20/31	10/20/31	10/20/31	10/20/31	10/20/31
② 準備工 施工計画・材料発注・海上保安部申請			準備作業(海保・施工計画)										
③ 土砂海上運搬(神津島~東京港) 【別途発注工事 施工】			土砂海上運搬(神津島~東京港)										
④ 土のう製作					土のう製作(陸上)								
⑤ 土のう陸上運搬・スクリーン組立					土のう陸上運搬・スクリーン組立(陸上)								
⑥ 土のう設置・スクリーン設置					土のう設置・スクリーン設置(海上)								
⑦ スクリーン展開期間													
⑧ 土のう撤去・スクリーン撤去													
⑨ スクリーン、土のう処分、土砂仮置													

※ 水質監視業務は含まず

A箇所 スクリーン平面図



C箇所 スクリーン平面図



標準断面図 (A箇所 A-A)

